

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน             | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | ผลการดำเนินการ     |  |  |                                 | การเบิก - จ่าย           |  | ไม่เป็นไป<br>ตามแผน<br>(/) | หมายเหตุ   |   |   |   |
|--------------|--------------------|---|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------|---|---|---|
|              |                    |   | จัดซื้อ<br>โดยวิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา / ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนาม<br>ใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การ<br>ส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินบ<br>ประมาณ<br>(บาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |                            |            |   |   |   |
| 1            | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6<br>บ้านนาตาล                     | -<br>1             | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                  | 1                                      | สอบราคา                         | 5-ก.พ.-57                | 27-ก.พ.-57                                       | 29-เม.ย.-57                | 102,000.00 | - | ✓ | - |
| 2            | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11<br>บ้านโนนยาง                   | 1                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                  | 1                                      | สอบราคา                         | 5-ก.พ.-57                | 27-ก.พ.-57                                       | 29-เม.ย.-57                | 150,000.00 | - | ✓ | - |
| 3            | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมท่อถังประปา<br>หมู่ 1,3 บ้านโคกจาน             | 1                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                  | 1                                      | สอบราคา                         | 5-ก.พ.-57                | 5-มี.ค.-57                                       | 3-มิ.ย.-57                 | 400,000.00 | - | ✓ | - |
| 4            | แผนงานเคหะและชุมชน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8<br>(เส้นทางหน้าทำการผู้ใหญ่บ้าน) | 1                  | จำนวน<br>(หน่วยนับ)                                  | 1                                      | สอบราคา                         | 5-ก.พ.-57                | 5-มี.ค.-57                                       | 16-มิ.ย.-57                | 148,000.00 | - | ✓ | - |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุมา วิลาบุตร)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชชัช ศิลานุต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน